

PROCES VERBAL

Anul 2022, luna iulie, ziua 12, la sediul primăriei comunei Valea-Seacă, județul Iași.

Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Valea-Seacă, la care au participat 13 consilieri și primarul. Consilierii Chirilă Ion și Ungureanu Cristian au fost absenți.

Președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați, a valorii totale a investiției și a valorii pentru rest de executat a proiectului finanțat de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Topile, comuna Valea-Seacă, județul Iași”.

Primarul explică proiectul: restul de executat sunt lucrări care nu au fost decontate, plus ce mai este de făcut. Expertul, când a făcut expertiza, și cel care a verificat proiectul au stabilit că este necesară și consolidarea interioară. Pe lângă temelia existentă se va consolida, plus peretele, care se spune că ar avea plasă deja, dar care nu se găsește. Există o expertiză în baza căreia s-a făcut proiectul. Expertul și proiectantul au hotărât că este necesar.

Consilierii sunt de părere că este o cheltuială inutilă, deoarece școala din Topile a mai fost reabilitată și consolidată deja în urmă cu câțiva ani. În interior nu mai este necesar, doar în exterior. Expertul nu este de bună credință. Dacă primăria va avea noroc și va primi banii pentru această lucrare, să nu își bată joc de ei. Un an de zile nu se vor mai putea face ore în clase.

Primarul spune că lucrarea se va executa treptat, pe porțiuni.

Roman Valeriu dorește să vină expertul și proiectantul și să meargă împreună până acolo să analizeze situația, dar dacă acum se vor începe lucrări la școală și se strică pereții din interior, lucrarea nu va fi terminată nici în următorii 5 ani. Consideră că reabilitarea nu mai este necesară acum, deoarece a fost făcută în timpul mandatului său, nu este cazul să se strice lucrarea din interior, care este bine făcută. Ar fi bine să se consolideze doar la exterior, unde este necesar.

Radu Ioan spune că, într-adevăr, a fost la școală și a văzut lucrările care sunt făcute deja, consideră că este bine și în prezent, însă nu poate să contrazică nici expertii care susțin că mai trebuie consolidat. De aceea, crede că ar fi necesară o contraexpertiză. Cu banii care se vor primi dorește să facă mai multe lucruri pentru școală. Dorește să meargă la fața locului cu expertul și proiectantul și să discute exact situația.

Primarul consideră că nici el, nici consilierii nu au competență în materie și nu pot contrazice expertii și proiectanții.

Proiectul de hotărâre este supus la vot și votat în unanimitate.

A fost adoptată hotărârea cu numărul...32.....

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință declară ședința închisă.

A fost adoptată hotărârea cu numărul...32.....

Drept pentru care am încheiat acest proces-verbal.

Data 12.07.2022

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Nistor Valeriu

Președinte de ședință,
Radu Ioan

